

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel

Extrato de Apostilamento

Contratante: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL – Contratada: SATEL – TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 347/2019. O presente instrumento tem como objeto prorrogar o Contrato nº 347/2019, bem como repactuar o valor do referido Contrato, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022.

O prazo de execução e vigência, constante do subitem 6.1.1 da Cláusula Sexta do Contrato nº 347/2019 fica prorrogado por 2 (dois) meses, contados a partir de 05/02/2022, conforme disposições do subitem 6.2 do referido contrato.

Além disso, valor do Contrato nº 347/2019 fica reajustado em 1,947% (um vírgula novecentos e quarenta e sete por cento), a partir de 01/09/2021, alterando, assim, o valor global anual estimado da Cláusula Quarta, subitem 4.2 do referido instrumento, em atendimento à solicitação da contratada, tendo como base a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022, conforme documentos juntados aos autos, dentre os quais destacamos a análise feita pelo Departamento de Gestão Financeira do CEPEL, através da CI-DGF nº 059/2022, datada de 05/01/2022.

A repactuação, objeto deste Apostilamento, implica em uma majoração do valor do Contrato, de forma que:

I. A partir de 01/09/2021, ocorre a complementação do reajuste salarial dos cargos de técnicos, correspondendo a um reajuste salarial de 4%, conforme Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022. Dessa forma, a partir dessa data, o valor mensal passa a ser de R\$ 251.601,87 (duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos).

O valor da garantia financeira, previsto na Cláusula Décima Terceira, subitem 13.1 do Contrato, passa a ser de R\$ 150.961,12 (cento e cinquenta mil novecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

O registro desta repactuação por apostila está respaldado nas disposições do artigo 93, item 2, alínea a do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.